


CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI LAVAGGIO, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA - AMBITO TERRITORIALE 14 - 1° CICLO ANNO 2022 - IDROVELOX S.R.L.



B	ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
7	SAN PANCRAZIO SALENTINO	10/06/2022	.	Via Amendola	DA EFFETTUARE
				Via Calatafimi	DA EFFETTUARE
				Via Dante Alighieri	DA EFFETTUARE
				Via della Repubblica	DA EFFETTUARE
				Via Fiume	DA EFFETTUARE
				Via Napoli	DA EFFETTUARE
				Via Padova	DA EFFETTUARE
				Via Papa Giovanni XXIII	DA EFFETTUARE
				Via Umbria	DA EFFETTUARE
				Via Galileo Galilei	DA EFFETTUARE
				Via Calvario	DA EFFETTUARE
				Via Ugo Foscolo	DA EFFETTUARE
				Via Foggia	DA EFFETTUARE
				Via Catania	DA EFFETTUARE
				Via Sardegna	DA EFFETTUARE
				Via San Francesco	DA EFFETTUARE
				Via Vittorio Emanuele III	DA EFFETTUARE
				Via Giuseppe Verdi	DA EFFETTUARE
				Via delle Rose	DA EFFETTUARE
				Via Alcide De Gasperi	DA EFFETTUARE
				Via Fratelli Cervi	DA EFFETTUARE
				Via Nazario Sauro	DA EFFETTUARE
				VIA SANTI	DA EFFETTUARE
				Via Giovanni Verga	DA EFFETTUARE
				Via Osanna	DA EFFETTUARE
				Via Grazia Deledda	DA EFFETTUARE
				Via Torquato Tasso	DA EFFETTUARE
				Via Filippo Turati	DA EFFETTUARE
				Via Umberto Giordano	DA EFFETTUARE
				Via Guglielmo Marconi	DA EFFETTUARE
				Via Luigi Einaudi	DA EFFETTUARE
				Via dei Tigli	DA EFFETTUARE
				SP75	DA EFFETTUARE
				Via Salvo D'Acquisto	DA EFFETTUARE
				Via Giacomo Matteotti	DA EFFETTUARE
				Via San Lorenzo da Brindisi	DA EFFETTUARE
				Via Goffredo Mameli	DA EFFETTUARE
				Via Alessandro Manzoni	DA EFFETTUARE
				Via Michelangelo Buonarroti	DA EFFETTUARE
				Via Gioacchino Rossini	DA EFFETTUARE
				Via Massimo D'Azeglio	DA EFFETTUARE
				Via John Fitzgerald Kennedy	DA EFFETTUARE
				Via Longo	DA EFFETTUARE
				Via Mesagne	DA EFFETTUARE
				Via Luigi Pirandello	DA EFFETTUARE
				Via Ruggiero Grieco	DA EFFETTUARE
				Via Luigi Settembrini	DA EFFETTUARE
				Via Alessandro Fleming	DA EFFETTUARE

B	ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
7	SAN PANCRAZIO SALENTINO	10/06/2022	.	Via Francesco Petrarca	DA EFFETTUARE
				Via Enrico Fermi	DA EFFETTUARE
				Via Alessandro Volta	DA EFFETTUARE
				Via Giovanni Bovio	DA EFFETTUARE
				Via Giovanni Papini	DA EFFETTUARE
				Via Cialdini	DA EFFETTUARE
				Piazza Unitá d'Italia	DA EFFETTUARE
				SP74	DA EFFETTUARE
				Via De Cristoforis	DA EFFETTUARE
				SP68	DA EFFETTUARE
				Via Sandonaci	DA EFFETTUARE
				Via Giuseppe Toniolo	DA EFFETTUARE
				Via O. Ingravallo	DA EFFETTUARE
				Via Monsignor Lacarra	DA EFFETTUARE
				Via Veglie	DA EFFETTUARE
				SP65	DA EFFETTUARE
				Via Pace	DA EFFETTUARE
				Via delle Dolomiti	DA EFFETTUARE
				Via di Vittoria	DA EFFETTUARE
				Via dei Monti	DA EFFETTUARE
				Via Monsignor Lor. Perosi	DA EFFETTUARE
				Via Ignazio Silone	DA EFFETTUARE
				Via Olmi	DA EFFETTUARE
				Via Carlo Rosselli	DA EFFETTUARE
				Via Caduti di Bologna	DA EFFETTUARE
				Via Don Primo Mazzolari	DA EFFETTUARE
		13/06/2022	.	Via Ancona	DA EFFETTUARE
				Via Cairoli	DA EFFETTUARE
				Via Cesare Battisti	DA EFFETTUARE
				Via Siena	DA EFFETTUARE
				Via Giuseppe Parini	DA EFFETTUARE
				Via Cagliari	DA EFFETTUARE
				Via Perugia	DA EFFETTUARE
				VIA DEGLI OLEANDRI	DA EFFETTUARE
				VIA DELLE MIMOSE	DA EFFETTUARE
				Via Libertá	DA EFFETTUARE
				Via Luigi Galvani	DA EFFETTUARE
				Via Enrico Mattei	DA EFFETTUARE
				VIA GUERRIERI	DA EFFETTUARE
				Via P. Maroncelli	DA EFFETTUARE
				Contrada Pezza	DA EFFETTUARE
				Via Fortunata	DA EFFETTUARE
				Via Cesarea	DA EFFETTUARE
				Via delle Violette	DA EFFETTUARE
				Via Giuggiola	DA EFFETTUARE
				Vico Olmi	DA EFFETTUARE
				Via G. Donati	DA EFFETTUARE
		14/06/2022	.	Via Armando Diaz	DA EFFETTUARE

B	ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
7	SAN PANCRAZIO SALENTINO	14/06/2022	.	Via Risorgimento	DA EFFETTUARE
				Via Palermo	DA EFFETTUARE
				Via Benedetto Croce	DA EFFETTUARE
				Via Leonardo da Vinci	DA EFFETTUARE
				Via Campania	DA EFFETTUARE
				Via Giacomo Leopardi	DA EFFETTUARE
				Via T. Fiore	DA EFFETTUARE
				Via Fratelli Bandiera	DA EFFETTUARE
				Via Cesare Pavese	DA EFFETTUARE
				Via Carlo Pisacane	DA EFFETTUARE
				Via Porta Pia	DA EFFETTUARE
				Via Giuseppe Mazzini	DA EFFETTUARE
				Via Vittoria	DA EFFETTUARE
				Via Giovanni Pascoli	DA EFFETTUARE
				Via Duca d'Aosta	DA EFFETTUARE
				Via Sant'Antonio	DA EFFETTUARE
				Via Martiri di Belfiore	DA EFFETTUARE
				Via Tancredi	DA EFFETTUARE
				Via R. Panzieri	DA EFFETTUARE
		15/06/2022	.	Via Roma	DA EFFETTUARE
				Via Sicilia	DA EFFETTUARE
				Via Zara	DA EFFETTUARE
				Via San Giovanni Bosco	DA EFFETTUARE
				Via Torre	DA EFFETTUARE
				Via Pietro Nenni	DA EFFETTUARE
				Via delle Ginestre	DA EFFETTUARE
				Via Ferrovia	DA EFFETTUARE
				Via Gaetano Salvemini	DA EFFETTUARE
				Via Catanzaro	DA EFFETTUARE
				Via Palmiro Togliatti	DA EFFETTUARE
				Via Walter Tobagi	DA EFFETTUARE
				Via Ludovico Ariosto	DA EFFETTUARE
				Via Mohandas Karamchand Gandhi	DA EFFETTUARE
				Via Avetrana	DA EFFETTUARE
				Via Cosimo Miccoli	DA EFFETTUARE
				Via Petrone Benedet	DA EFFETTUARE
				Via Cola di Rienzo	DA EFFETTUARE
				Via Massa Carrara	DA EFFETTUARE
				Via Guido Cavalcanti	DA EFFETTUARE
		16/06/2022	.	Via Torino	DA EFFETTUARE
				Via Tito Speri	DA EFFETTUARE
				Via Tito Schipa	DA EFFETTUARE
				VIA DELLE ORCHIDEE	DA EFFETTUARE
				VIA DELLE MARGHERITE	DA EFFETTUARE
				Via dei Mille	DA EFFETTUARE
				Via Giovanni Boccaccio	DA EFFETTUARE
				Via Regina Margherita	DA EFFETTUARE
				Via Guido Rossa	DA EFFETTUARE

B	ABITATO	DATA	LOCALITA'	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
7	SAN PANCRAZIO SALENTINO	16/06/2022	.	Via San Pasquale	DA EFFETTUARE
				Via Calamandrei	DA EFFETTUARE
				Via dei Girasoli	DA EFFETTUARE
		17/06/2022	.	Via Bari	DA EFFETTUARE
				Via Brindisi	DA EFFETTUARE
				Via Don Luigi Sturzo	DA EFFETTUARE
				Via Giuseppe Garibaldi	DA EFFETTUARE
				Via Indipendenza	DA EFFETTUARE
				Via Padre Pio	DA EFFETTUARE
				Via Taranto	DA EFFETTUARE
				Via Aldo Moro	DA EFFETTUARE
				Via Pietro Mascagni	DA EFFETTUARE
				Piazza Umberto I	DA EFFETTUARE
				Via Benvenuto Cellini	DA EFFETTUARE
				Via Rocco Scotellaro	DA EFFETTUARE
				Piazza Cavour	DA EFFETTUARE
				Via Martin Luther King	DA EFFETTUARE
				Via Toti Enrico	DA EFFETTUARE
				Via Generale Brodolini	DA EFFETTUARE

Totale complessivo